



V Hradci Králové 5. 3. 2021

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci,  
předkládáme Vám základní informace ohledně realizace rekonstrukce naší školy a zejména přesunu provozu školy do náhradních prostor.

Zcela chápeme, že zasazení rekonstrukce a stěhování provozu školy do velmi strastiplného a pro Vás zatěžujícího školního roku v distanční výuce je přinejmenším nevhodné.

Všichni víme, že cesta k rekonstrukci byla velmi složitá a nelze již dělat žádné termínové změny či jiné úpravy v navrženém postupu rekonstrukce. Naší jednoznačnou snahou je připravit pro Vás nejlepší možné podmínky v zřizovatelem stanovených náhradních lokalitách.

Daný plán rekonstrukce a přesunu školy vzešel z velmi intenzivních jednání se zhotovitelem stavby (Matex HK, s.r.o.), odborem školství, odborem majetkovým, investičním a SNHK. Navržená varianta je v současné době opravdu nejlepším možným řešením. Zřizovatel nedisponuje žádným vhodnějším objektem pro dlouhodobější přesunutí školního provozu.

Do plánování příprav nám teď vstoupilo mnoho neočekávaných faktorů, které vyplývají ze současné či předpokládané situace. Jsme si vědomi, že nikdo v současné době nedokáže odhadnout způsob výuky v měsíci květnu. Nicméně se připravujeme na plnou prezenční výuku všech tříd s uplatněním protiepidemických opatření na úrovni stupně č. 3 (homogenita ročníků, omezení stravování,...). Pevně věříme, že i při přesunu provozu školy Vám nabídneme plnohodnotnou prezenční výuku.

## **Popis průběhu rekonstrukce budovy**

Cílem rekonstrukce školy je zvýšit celkovou kapacitu učeben, zvýšit maximální kapacitu žáků v provozu školy, zrekonstruovat a nově vybavit odborné učebny školy (učebna fyziky, chemie, přírodopisu, počítačová učebna), vystavět nový vstupní prostor do budovy školy, přizpůsobit budovu školy pro imobilní návštěvníky (výtah v budově), zrekonstruovat a vybudovat potřebné zázemí pro personál školy. Rekonstrukcí zároveň škola splní soudobé požadavky z hlediska bezpečnostních a protipožárních předpisů. Rekonstrukce je rozdělena na úpravu vnitřních a vstupních prostor školy a výstavbu nového pavilonu, který bude přiléhat k budově školy na současném dvoře. Celková rekonstrukce je naplánována na delší časový horizont z důvodu minimálního omezení skutečného provozu školy. V průběhu školního roku 2021/2022 stavba nebude znatelným způsobem zasahovat do běžného provozu školy.

Navržený postup rekonstrukce

### **1. etapa duben 2021**

Vybudování bočního vchodu do budovy školy ze dvora u družiny (současný kabinet fyziky). Provoz školy není omezen, je zamezený vstup na dvůr u družiny.

### **2. etapa květen, červen 2021**

Hlavní fáze úpravy vnitřních prostor školy, zbudování základů pro přístavbu na dvoře školy. Provoz školy je přesunutý do náhradních prostor. V budově školy bude v provozu školní jídelna, školní družina, kancelář školy a 2 výukové učebny pro odpolední výuku. Vstupovat do budovy školy se bude zbudovaným bočním vchodem.

### **3. etapa červenec, srpen 2021**

[www.zssvobodnedvory.cz](http://www.zssvobodnedvory.cz), +420 495 436 033, IČ: 70886075, [reditelna@zssvobodnedvory.cz](mailto:reditelna@zssvobodnedvory.cz)



Dokončení vnitřních úprav školy.

V provozu bude kancelář školy v úředních hodinách a školní jídelna ve stanovených termínech pro MŠ.

V závěru této etapy bude do užívání předán nový hlavní vstup do budovy (větší vstupní prostor), nová šatna (místo současné družiny), zvětšená učebna v přízemí (spojením současné třídy 4. B a sborovny), nová družina se samostatným vstupem a šatnou (místo současné učebny FY), nová počítačová učebna (nový LCD panel, dokovací stanice a 30 nových NTB), nové půdní prostory (5x kabinet a sborovna). Na boční chodbě v přízemí a v prvním patře bude vytvořena předělovací příčka, která oddělí školu od prostupů do nového pavilonu. Dané dělení nebude mít vliv na využívání ostatních prostor školy (vyjma stávajících kabinetů v 1. patře).

#### **4. etapa září – březen 2022**

Dokončení přístavby.

Provoz školy bude bez omezení. V průběhu školního roku dojde, zcela nezávisle na provozu školy, k dokončení nového pavilonu. Nový pavilon nebudeme do závěru školního roku využívat.

#### **5. etapa červenec, srpen 2022**

Dokončení rekonstrukce vnitřních prostor školy

Kabinety v 1. patře, přesun kabinetu na půdě místo stávajícího archivu, oprava stoupaček na sociálních zařízeních, celková instalace všech technologií (zabezpečovací a ITI systémy), předání kompletního vybavení odborných učeben.

### **Přesun provozu školy do náhradních prostor**

Na naší budově skončíme výuku v pátek 30. 4. 2021. V pondělí 3. 5. 2021 začínáme výuku v náhradních lokalitách. V závěru školního roku plánujeme udělení 5 dnů ředitelského volna (konec školního roku 24. 6. 2021). Případné udělení těchto dnů ještě bude konzultováno s odborem školství MMHK.

### **Škola se bude přesouvat do 3 lokalit:**

Centrum andragogiky ve Svobodných Dvorech

ZŠ Kukleny

ZŠ Lipky (dnes ZŠ Hučák)

#### **a) Centrum andragogiky ve Svobodných Dvorech: 1. A, 1. B a 3. ročník**

Škola bude mít pronajaté 3 výukové prostory, k dispozici jsou i venkovní plochy. Ranní a odpolední družina bude realizována v budově naší školy. Žáci se budou scházet přímo u Centra, družinové děti se ráno společně přesunou do místa výuky. Na oběd žáci přejdou zpět do školy (následně do školní družiny).

#### **b) ZŠ Kukleny 2. A, 2. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B**

K dispozici máme celkem 6 učeben, jednu šatnu a jednu sborovnu pro vyučující. Do budovy školy budeme vstupovat samostatným vchodem. Druhý ročník bude mít zcela samostatné křídlo s vlastní šatnou a sociálním zařízením. Do Kuklen budou jezdit celkem 3 autobusy, stravování bude zajištěno v naší školní jídelně (vždy celý ročník najednou). Družina bude zabezpečena v budově naší školy.



### c) ZŠ Hučák

### 2. stupeň

Daná historická budova je v původním stavu před plánovanou rekonstrukcí. V současné době zde SNHK velmi intenzivně pracuje na úpravě vnitřních prostor. Naše škola si do svěřených prostor nainstaluje veškeré nutné vybavení pro výuku (tabule, lavice, katedry, projektory,...).

V přízemí máme k dispozici 6 šatních kójí, jeden kabinet (sklad) a jednu učebnu. V prvním patře můžeme užívat jeden kabinet. Ve druhém patře nám je k dispozici jedna učebna. Třetí patro budovy je komplet naše. Na patře je velký prostor pro "otevřenou" sborovnu a 4 učebny. V budově bude současně probíhat i provoz ZŠ Hučák. Dojde k časovému sladění rozvrhů tak, aby měla každá škola jiný začátek a konec výuky z důvodu nemísení škol ve vstupním portálu. Obě školy budou zachovávat provoz na svých vymezených lokalitách z důvodu nesetkávání žáků škol. Dopravu budou zajišťovat 3 autobusy (vždy pro jeden ročník a 8.+9.). V dané lokalitě není možné zajistit původně plánované stravování. Z tohoto důvodu se žáci na oběd budou přesouvat do naší školy ve třech vlnách (12.35 – 13.30 hod). Na odpolední vyučování se naplánují předměty, které lze realizovat v dvouhodinovém bloku a v provozuschopných prostorách naší současné školy. Uvažujeme o dvouhodinových blocích TV, PČ a volitelných předmětů. Pro odpolední výuku budou k dispozici dvě koncové učebny v prvním patře (dále bude chodba neprůchodně přepažena). Do uvedených učeben se nainstalují počítače a vybavení školní dílny pro uvedené předměty. TV se bude odehrávat na Sokolovně.

#### **Svozová doprava - souhrn:**

3 svozové autobusy do Kuklen a 3 svozové autobusy na Hučák. Do každého autobusu bude vždy nastupovat jeden ročník (třídy oddělené v přední a zadní části vozu). Ráno pojedou autobusy najednou, odpoledne se budou vracet v dvacetiminutových intervalech z důvodu plynulého nástupu žáků do naší školní jídelny.

#### **Změny rozvrhů:**

V současné době pracujeme na sladění rozvrhů jednotlivých tříd v daných lokalitách. Určitě se nevyhneme slučování hodin z nutnosti zajištění přesunů vyučujících mezi jednotlivými stanovišti. Předměty výchovného charakteru se budeme snažit seskupit do dvouhodinových bloků. V případě výuky AJ odborným vyučujícím na prvním stupni budeme muset vytvořit v jeden den dvouhodinový blok AJ. Z důvodu přesunu na dopravu umístíme do koncových hodin předměty s předpokladem možného zkrácení výuky.

#### **Změny v obsazení vyučujících:**

Jelikož nám budou vyučující pendlovat v průběhu týdne mezi 3 lokalitami, nevyhneme se někde, z provozních důvodů, změně vyučujícího na dané období. Daná změna bude pojata jako dlouhodobé suplování za původního vyučujícího. Celkové hodnocení z daného předmětu žáka bude sestávat "původní" vyučující předmětu na základě konzultace s dlouhodobě suplujícími vyučujícími. Tyto změny se budeme snažit vytvářet zcela minimálně a zároveň velmi citlivě s ohledem na věk žáků a charakter předmětu. Samozřejmě bude snaha o zachování aprobovanosti výuky, nicméně tyto změny nevyklučujeme a z hlediska logistiky jsou nevyhnutelné.



**Další informace:**

Do začátku dubna Vám předložíme další konkrétní informace o výuce v náhradních lokalitách. Seznámíme Vás s rozvrhy a časy jednotlivých přejezdů do náhradních lokalit a zpět.

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek se prosím obračejte přímo na kontakty pana ředitele. Vždy je lepší si vše kompletně předem vysvětlit a vyvarovat se tak následným nedorozuměním či problémům.

V závěru bychom Vás rádi poprosili o Vaši součinnost a spolupráci. Bez Vašeho vstřícného přístupu budeme nalézat stále dílčí problémy, které můžeme překonat, ale nicméně plán či průběh rekonstrukce nikam neposunou.

Nastalé období nám přinese ještě mnoho úskalí a dílčích překážek, ale cestu vidíme jako reálnou a naším společným přístupem ji určitě překonáme.

Předem Vám moc děkujeme za Váš vstřícný přístup.

tým ZŠ Svobodné Dvory

Mgr. Pavel Balda  
ředitel ZŠ