

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 23.07.2018
uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
medzi

Stredná odborná škola drevárska

So sídlom:	Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO:	37 942492
DIČ:	2021890629
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK66 8180 0000 0070 00593362
Štatutárny orgán:	Ing. Igor Šesták, riaditeľ
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

STACH, s.r.o.

So sídlom:	Fričkovce1, 08642
IČO:	46 866 566
DIČ:	2023613218
IČ DPH:	SK2023613218
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
IBAN:	SK13 7500 0000 004016832862
Registrácia:	Oddiel: s.r.o., Vložka č. : 26811/P
V mene spoločnosti koná:	Ing. Miroslav Stach. konateľ
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán na základe odbornej konzultácie s projektantom diela, zhotoviteľom, stavebným dozorom a na základe požiadavky objednávateľa diela na zmenu názvu resp. rozmerov položiek uzatvárajú Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 23.07.2018 z titulu zmeny názvu resp. rozmerov stavebných položiek projektu. Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s §18 ods. 5 v nadväznosti na §18 ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov spôsobom uvedeným v čl. II. tohto Dodatku č.2 k zmluve (ďalej len „Dodatok č.2“).

Predmet Dodatku č. 2

Čl. 2 PREDMET PLNENIA - bod 2.1. sa dopĺňa takto:

Predmetom Dodatku č. 2 je zmena názvu resp. rozmeru položiek na stavbe „Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou na praktickom vyučovaní“ z pôvodného znenia:

Objekt: SO 02 - Kovodielňa

Pôvodný názov položky:

Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové, so zárubňou, 1600x1970 mm	ks	2,00	0,00	561,723	1 123,446

Objekt: SO 03 - WC ženy, muži, imobilný

Pôvodný názov položiek:

Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm	m2	39,67	15,521	0,0	615,718
Dlaždice keramické 300x300	m2	44,00	0,0	14,63	643,72

na nové znenie:

Objekt: SO 02 - Kovodielňa

zmenený názov položky:

Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
Kovové požiarne dvere dvojkrídlové, so zárubňou, 1600x1970 mm	ks	2,00	0,00	561,723	1 123,446

Objekt: SO 03 - WC ženy, muži, imobilný

Zmenený názov položiek:

Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	39,67	15,521	0,0	615,718
Dlaždice keramické 200x250	m2	44,00	0,0	14,63	643,72

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 2

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 23.07.2018 a Dodatku č.1 ostávajú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.


3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

Vo Vranove nad Topľou, dňa: Vo Vranove nad Topľou, dňa: 14. 9. 2020

Za zhotoviteľa:

STACH s.r.o.
IRIČKOVCE 1, 086 42
IČO: 46 866 566
mobil: 0903 718 858
www.dach-bj.sk

Ing. Miroslav Stach
konateľ



Za objednávateľa:



Ing. Igor Šesták
štatutárny zástupca

